

## FICHE DE PROJET ET BILAN DE LA 1<sup>ère</sup> ANNEE 2018-2019

<b>Référence de l'appel manifestation d'intérêt</b>	de à TF Bêkou/2018/Décision du Comité de gestion du 6 décembre 2017/Programme de résilience rurale et création d'emplois / Composante 2 "Appui multidimensionnel aux producteurs de base agricoles, agropastoraux et pastoraux"
<b>Nom du demandeur chef de file</b>	Welthungerhilfe
<b>Membres du consortium</b>	ACTED, CONCERN WORLDWIDE et COOPI
<b>Intitulé de l'action</b>	de Appui intégré au développement des filières agropastorales porteuses pour la croissance et l'emploi (AID-FAPCE) avec pour slogan « <b>Yaka kinda yèrè</b> » (l'agriculture terrasse/renverse/casse la pauvreté)
<b>Lieu de l'action</b>	<b>République Centrafricaine</b> Zone 3 : Centre (Kémo et environ), « ACTED » Zone 4 : Sud-Ouest (Lobaye, Ombella M'Poko), « CONCERN WORLD WIDE/COOPI » Zone 5 : Bangui et périphérie « WELTHUNGEHILFE »
<b>Durée de l'action</b>	24 mois (15/12/2018-14/12/2020)
<b>Budget</b>	€ 6.6 millions
<b>Contexte</b>	Dans le cadre de contribuer aux politiques de relèvement, résilience et développement économique de la RCA ; les interventions dans le cadre du projet vont permettre le relèvement du secteur agricole dans les 4 zones et de créer des opportunités de transformations et de création d'emploi pour les jeunes et les femmes qui sont les principales victimes de la crise actuelle et par conséquent les piliers sur lesquels pourra se bâtir le relèvement du pays.
<b>Bilan</b>	Pendant cette période, le projet a assuré un appui à 3'880 producteurs (agriculteurs et éleveurs). Plus spécifiquement, l'appui a consisté à la distribution d'intrants (semence) et outils agricoles, les produits phytosanitaires et vétérinaires ainsi qu'en petit élevage (caprin, porcin, volaille). Les aménagements agropastoraux tels que les canaux d'irrigation, les défrichements des parcelles, les étangs piscicoles, la conception des ruches modernes ont été l'objet d'appui aux producteurs.  De plus, l'Action a facilité la structuration et la formation techniques de 171 organisations paysannes/OP ou Groupement agropastoraux/GAP. Les travaux pour la plupart des infrastructures (aire de séchage, magasin de stockage), des pistes de désenclavement agricole et des ouvrages de franchissement ont démarré. Le développement des chaînes de valeur fut caractérisé par l'étude des chaînes de valeurs, l'organisation de la foire agricole et les ateliers thématiques sur les innovations agricoles.  Dans les activités transversales, une recherche action sur l'observatoire de la résilience a été lancée et la typologie des OPs/GAPs réalisées montrant des faiblesses énormes en terme organisationnelle (46 OP/GAP dynamiques, 25 OP/GAP progressistes, 36 OP/GAP moyens, 57 OP/GAP faibles).

	<p>Le suivi-évaluation du projet a porté sur l'organisation de l'enquête de base et le développement des outils communs de collecte des données. La gouvernance s'est focalisée sur la coordination des activités, le suivi conjoint, l'organisation des réunions techniques et de pilotages pour assurer une bonne mise en œuvre</p>
<b>Bénéficiaires</b>	<p>156 organisations paysannes, 4500 ménages producteurs agriculteurs et éleveurs (dont 50% hommes et 50 % femmes), 5000 jeunes, 28500 ménages bénéficiaires directs des infrastructures, 6 Organisations faitières, Les structures intermédiaires existantes (ACDA, ANDE, ICRA, ACFPE, FNEC, FMABE etc.), ONG Locales, les entreprises privées de production transformation agro-alimentaire, les Etablissements de Micro-Finance, LERSA</p>
<b>Bilan</b>	<p>171 organisations paysannes, 3380 ménages des producteurs agro-pastoraux dont 1393 hommes et 887 femmes ; 1216 jeunes dans les THIMO et 12500 ménages bénéficiaires directs des infrastructures ; 5 structures intermédiaires (Agence Centrafricaine de Développement Agricole/ACDA, Agence Nationale de Développement de l'Elevage/ANDE, Institut Centrafricain de Recherche Agronomique/ICRA et l'Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et de l'Emploi/ACFPE), la Société d'Huilerie et Savonnerie de Centrafrique/HUSACA et le Laboratoire d'Economie Rurale et de Sécurité Alimentaire/LERSA ont collaboré avec le projet sous forme de partenariat.</p>
<b>Objectifs</b>	<p><b>L'objectif global est :</b> « Contribuer au relèvement économique et à la relance des secteurs productifs en République Centrafricaine »</p> <p><b>L'objectif spécifique est :</b> « Promouvoir une dynamique de croissance durable et de création d'emplois à travers les chaines de valeur porteuses dans les préfectures de l'Ombella-M'Poko, la Lobaye, Kémo et à Bangui (RCA), d'ici 2020 »</p>
<b>Bilan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IOS1 : Les quantités des produits d'élevage vendus ont augmentés de 20% (pisciculture) sur 30% ciblé.</li> <li>• IOS2 : Le taux de rendements des champs mis en culture a augmenté de 5%/ sur 30% ciblé.</li> <li>• IOS3 : Le nombre d'OP ayant augmenté de façon significative leurs ventes grâce au développement des chaines de valeur est de 46 OP dynamiques des 171 identifiés (sur 156 ciblé).</li> <li>• IOS4 : Le nombre de personnes ayant amélioré s leurs productions agricoles et pastorales est de 2'280 /sur 4'500 ciblées (50% femmes et 50% jeunes)</li> </ul>
<b>Résultats /Extrants</b>	<p><b>Résultat 1 :</b> Amélioration de la productivité grâce à un meilleur accès aux moyens de production</p> <p><b>Résultat 2 :</b> Appui aux organisations paysannes (OPs) pour donner un accès durable à des services de qualité et de proximité pour améliorer la productivité et la rentabilité agricole</p> <p><b>Résultat 3 :</b> réhabilitation/construction des infrastructures post-récolte afin de renforcer la production de valeur ajoutée à travers les filières porteuses identifiées</p> <p><b>Résultat 4 :</b> Structuration et renforcement de développement des chaines valeurs des filières agricoles</p>
<b>Bilan Résultat 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IR1.1 : 2'280 producteurs (1393 hommes et 887 femmes) ont reçu un appui direct sur les 4'500 prévus</li> <li>• IR1.2 : Le taux de mortalité des bétails a diminué (20% ciblé)</li> <li>• IR1.3 : 320 ha de culture vivrière ont été emblavée sur un indicateur de 355 ha.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>IR1.4 : 5 magasins d'intrant/pharmacies/boutiques vétérinaires en cours sur 8 ciblés.</li> <li>IR1.5 : Mise en place de 4/sur 4 observatoires de la résilience</li> </ul>
<b>Bilan Résultat 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IR2.1 : 171 OP identifiés avec des niveaux de capacités mitigés (27% dynamique, 15% progressiste, 21% moyenne et 37% faible) / sur 156 ciblés fonctionnels.</li> <li>IR2.2 : 3 agropoles sont en phase de finalisation sur 6 agropoles prévus.</li> <li>IR2.3 : 70% (au moins 80%) des participants aux formations considèrent qu'ils ont augmenté leurs connaissances techniques en matière agricole et d'élevage.</li> <li>IR2.4 : 50% des personnes impliquées dans les activités de cohésion sociale rapportant une diminution des conflits dans leur communauté (sur 70% ciblé à la fin du projet).</li> <li>IR2.5 : 30 AVEC sont opérationnelles sur 90 AVEC prévues</li> </ul>
<b>Bilan Résultat 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IR3.1 : 23 centres de séchage, stockage en cours de construction et 04 unités de transformation sont commandées (sur 66 ciblé).</li> <li>IR3.2 : 50% des producteurs appuyés riverains des infrastructures rapportent une amélioration de l'écoulement de leurs produits (70% ciblé)</li> </ul>
<b>Bilan Résultat 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IR4.1 : 150 personnes (dans les AVEC) ayant accès à des services financiers (cible : 400 dont 40% femmes et 40% jeunes).</li> <li>IR4.2 : 35 d'OP de production de maïs ont signé des contrats de partenariat dans les ventes avec la Société Nouvelle HUSACA sur 52 OPs ciblé.</li> </ul>