



République d'Haïti
Ministère de l'Agriculture
des Ressources Naturelles
et du Développement Rural (MARNDR)



Pour un monde sans faim

Welthungerhilfe
Agro Action Allemande
(AAA)

EVALUATION FINALE DU PROJET

HTI-1138-14

Amélioration de la sécurité alimentaire des planteurs de St Raphael (Nord) à travers une augmentation de la quantité et de la qualité de la production agricole mise à la vente et autoconsommée



Exécuté par : **Welthungerhilfe**
Financé par : **BMZ**

Rapport final

Durée du projet: 15.04.2015-30.09.2018
Budget au total: 1.820.000 €

**Maxim THELIAR, Agro-économiste,
Consultant Principal.**

Avril 2018

Résumé exécutif

A travers un appel d'offre restreint, WHH a sollicité les services de consultants externes pour mesurer, par une analyse approfondie à différents niveaux, les résultats du projet 1138, ainsi que les stratégies d'opération, la satisfaction des bénéficiaires et de dégager les leçons apprises. La méthodologie qui a été suivie pour la réalisation de l'étude comprend les éléments suivants : activité de familiarisation, technique d'échantillonnage, technique de collecte des données, méthodes de compilation des données, analyse et interprétation des données. Les résultats obtenus sont :

- ✓ **La pertinence** : au regard de la situation problématique de dégradation de la sécurité alimentaire des ménages, le dysfonctionnement du plus grand système d'irrigation de la région et la faiblesse dans les chaînes de valeurs rizicoles et maraichères, ainsi que la précarité de la communauté de Saint Raphaël face à la dégradation de l'environnement, le projet est très pertinent pour les groupes cibles et s'aligne parfaitement avec les objectifs de WHH et les politiques du MARNDR, plus spécialement le BAC de Saint Raphaël.
- ✓ **La cohérence** : à l'interne, le projet est cohérent avec la vision et la mission de WHH. Le projet est aussi cohérent aux actions passées de l'organisation. A l'externe, le projet est très cohérent, car les actions du projet ont été basées sur l'analyse pour le renforcement de la résilience des petits exploitants à des conditions météorologiques extrêmes qui nuisent aux moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire.
- ✓ **L'efficacité** : globalement le projet est efficace parce que le périmètre est fonctionnel et valorisé, la rizerie est opérationnelle et les ménages maîtrisent les notions de base de sante-nutrition. Cependant, la suppression du volet centre de traitement de légumes, le retard constaté dans le transfert de la gestion de la rizerie à COPASRA et le manquement dans le renforcement de la commercialisation des produits du périmètre affectent en quelques sortes l'efficacité du projet.
- ✓ **L'efficience** : la mise en œuvre du projet a été faite de façon efficiente pour les dimensions coûts et spécificités techniques parce que la rentabilité des ressources qui ont été convertis en résultats a été faite de façon efficiente et économe. Par contre, il ne l'est pas totalement pour la dimension temps car certains éléments de la rizerie (silo métallique et séchoir électrique) ne sont pas fonctionnels et COPASRA laisse l'impression qu'elle ne s'approprie pas encore de la rizerie.
- ✓ **La stratégie de mise en œuvre** : la stratégie de réalisation du projet a été axée sur une approche participative impliquant tous les acteurs concernés notamment CCISR, OD4SS, BAC, AIM, UCOPAN, KOPLES, OFM, ANAM et les membres de la communauté de Saint Raphaël du début jusqu'à la fin du cycle du projet.
- ✓ **Les impacts attendus et intentionnels du projet sont :**
 1. **La disponibilité alimentaire** parce que (*I*) le nombre d'hectare irrigué sur le périmètre passe de 500 ha (avant le projet) à 1200 ha (après le projet) soit une augmentation de 140% et il reste encore environ 800 ha irrigable. Ce résultat est imputable directement au projet 1138

sans la contribution d'autres projets. (2) le rendement des variétés TCS-10 et Alagua est passé de 3.5 t/ha à 5.5 ou 6 t/ha par les parcelles SRI et de de 3.5 t/ha à 4.5 ou 5 t/ha par les parcelles traditionnelles.

2. Le revenu des petits producteurs et de la communauté parce que la marge brute moyenne à l'ha avoisine les 63,000.00 gourdes avec une autoconsommation de l'ordre de 100 marmites de riz sur l'année contre zéro gourde dans certains cas comme par exemple dans les portes en aval du périmètre. Aussi, la création d'emploi d'une part dans la mise en œuvre du projet à travers le Cash-for-work (9 millions de HTG de revenu) et d'autre part dans le fonctionnement de la rizerie qui embauche plus de 7 personnes. Des revenus ont été aussi générés dans les structures renforcées et mise en place par le projet. Le montant des redevances d'irrigation de CCISR pour 8 mois de collecte au cours de l'année 2017 se chiffre à 179,974.00 gourdes pour des dépenses de l'ordre de 135,104.00 gourdes soit une marge brute de 44,870.00 gourdes.
 3. L'état de santé de la population, 100% des 25 femmes qui ont participé à la formation sur la nutrition, l'hygiène et la santé connaissent et utilisent leurs connaissances pour sensibiliser plus de 1000 familles sur le périmètre, à l'église, dans les centres de santé, à l'école, dans les gaguères, dans les marchés etc. Selon les témoignages, cette activité contribue grandement dans la réduction du taux de malnutrition dans la commune.
 4. La stabilité et la disponibilité de l'eau sur le périmètre grâce à la stabilisation d'une partie des berges de la rivière Bouyaha, le dragage de la prise, le nettoyage du dessableur, la réfection et le curage des canaux d'irrigation, et la reprise en béton du tunnel sur 209 mètres de longueur, etc. Avant les travaux, un filet d'eau coulait de la prise jusqu'à la porte 10 du système et les canaux en aval servaient de lieu de pâturage pour les animaux.
- ✓ **Les impacts inattendus, non intentionnels du projet sont :**
1. Continuation de la formation sante-nutrition dans les écoles et autres lieux publics, la formation sur la santé-nutrition et l'hygiène continuent dans certaines écoles et centre de santé soit par les professeurs ou les agents de santé en utilisant le guide distribué par le projet. A la fin du projet, la mission a constaté qu'il y a encore une demande croissante pour le guide et la sensibilisation des zones non touchées par la campagne de sensibilisation. Le millier de guide alimentaire distribué est nettement insuffisant par rapport à l'engouement de la population.
 2. Consommation locale, La campagne de sensibilisation sur la santé-nutrition et l'hygiène et l'installation de la rizerie ont provoqué un changement visible dans les habitudes alimentaires de la communauté de saint Raphael où elle préfère actuellement consommer le riz et les légumes produits localement à cause de la qualité supérieure du riz de COPASRA ayant pour nom commerciale "*Diri lakay*". Il est unanime de reconnaître qu'actuellement le nombre de cas d'enfants de moins de 5 ans malnutri est en régression grâce aux interventions du projet dans les 4 dimensions de la sécurité alimentaire.