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PLAN D’ACTION ANTICIPATOIRE (PAA) 

RÉSUMÉ 

Aléa Inondation fluviale  

Pays,  
Région,  
Province,  
Commune 
Village  

Burkina Faso ,  
Sahel ,  
L’Oudalan,  
Gorom- Gorom  
Saouga  

Période de validité   Jusqu’avril  2026 

Impacts à traiter par des actions anti-
cipatoires  

1. Perte en vie humaine  
2. Perte du cheptel,  
3. Pertes des récoltes  
4. Perte des documents administratif  

Actions anticipatoires  

Phase 1  : Activités préparatoires  
1. Informer et sensibiliser les populations pour l’ évacuation (pour 

éviter la perte en vie humaine, du cheptel et des récoltes)  
2. Identifier les zones non inondables  

Phase 2  : Actions anticipatoires  
3. Appui à l’évacuation ;   
4. Distribution de kits de protection de matériels des documents 

administratifs  

Nombre de ménages (et d ’individus) à 
atteindre 

215 ménages (1500 individus) (soit 50 % de la population)  

Budget de l ’AAP  102 126,73  EURO 

Indicateurs du modèle de déclenche-
ment ou modèle utilisé pour l ’alerte 
précoce (et le délai d ’exécution)  

Modèle d’inondation basé sur les prévisions pluviométriques de l’ANAM   
Délai d’exécution  :  
Phase 1  : 2 mois 
Phase 2  : 7 jours 

• Quantité de pluie hebdomadaire  : max. 1 semaine  

• Observation du débordement  : immédiate 

Délai de mise en œuvre des actions 
anticipatoires  

Phase 1  : 2 mois 
Phase 2  : 7 jours 

Point focal pour ce PAA  EFSL Manager Oxfam Burkina Faso  

Agence gouvernementale de coordi-
nation 

Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CO-
NASUR) 

Dernière mise à jour 2025- 05- 22 
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ANTICIPATORY ACTION PLAN (AAP) 

SUMMARY 
 

Hazard River flooding 

Country,  
County,  
Ward,  
Community 

Burkina Faso 
Sahel 
Gorom-gorom 
Saouga 

Validity period Until April 2026 

Impacts to be addressed by 
anticipatory actions 

1. Loss of human life 
2. Loss of livestock 
3. Loss of crops 
4. Loss of administrative documents 

Anticipatory actions 

Phase 1: Preparatory Activities 

1. Inform and raise awareness among the population about 
evacuation (to avoid loss of human life, livestock, and crops) 

2. Identify non-floodable areas 

Phase 2: Anticipatory Actions 

3. Support for evacuation. 

4. Distribution of kits for the protection of equipment and admin-
istrative documents 

No. of households (and indi-
viduals) to be reached 

215 households (1,500 individuals) (50% of the total population) 

AAP budget 102 126,73 Euros 

Trigger model indicators or 
model used for early warn-
ing (and lead time) 

Flood model based on rainfall forecasts from ANAM 
Execution time: 
Phase 1: 2 months 
Phase 2: 7 days 
• Weekly rainfall amount: max. 1 week 
• Overflow observation: immediate 

Time frame of implementa-
tion of anticipatory actions 

Phase 1: 2 months 
Phase 2: 7 days 

Focal point for this AAP EFSL Manager, Oxfam-Burkina Faso 

Governmental coordinating 
agency 

Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire 
(SE-CNSA) 

Last update 2025-05-22 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 VUE D’ENSEMBLE 
 

Ce Plan d’Action Anticipatoire (PAA) pour des inondations est un guide destiné à Oxfam Burkina 

Faso et ATAD pour la mise en œuvre d’actions anticipatoires dans le village de Saouga dans la 

commune de Gorom - Gorom (province de l’Oudalan  : région du Sahel) . Il contient des informa-

tions pertinentes pour comprendre et mettre en œuvre des actions anticipatoires, notamment 

l’analyse des risques (chapitre 2), le modèle de déclenchement (chapitre 3), les actions antici-

patoires (chapitre 4), et l’opérationnalisati on de ce PAA. 

 

Ce PAA a été développé pour définir comment le risque d’inondation sera géré dans une ap-

proche anticipat oire, depuis l’analyse de risques jusqu’à la mise en œuvre d’actions anticipa-

toires , pour réduire l es impact s  des inondation s  sur les populations . Ces impacts sont entre 

autres les pertes en vie humaine, perte du cheptel, de récoltes, et des documents administratif. 

Ce PAA aura une durée de validité de 3 ans (2025 - 2027). Le financement via les fonds WAHAFA 

Fuel seront disponible s  jusqu’à la fin du projet global (actuellement  : April 2026). Au- delà des 

fonds WAHAFA, Oxfam identifiera d’autres bailleurs pour le financement des activités. Le PAA 

contient les activités de préparation, notamment d’Informer et sensibiliser les populati ons pour 

l’évacuation (pour éviter la perte en vie humaine , le cheptel et les récoltes ), d’ identifier les 

zones non inondables, ainsi que des actions anticipatoires , notamment l ’appui à l’évacuation  

et la distribution de kits de protection de matériels des documents administratifs. Il touche 215 

ménages soit 1500 individus (soit 50% de la population).  

 

D’un budget de 102 126,73  Euro, le PAA suit un Modèle d’inondation basé sur les prévisions 

pluviométriques de l’Agence National de la Météorologie (ANAM) et des observations commu-

nautaires. Le déclenchement des activités de préparation opérationnelle (phase 1) aura lieu si  

l’ANAM donne des prévisions excédentaires à normales de cumul annuelle dans la région du 

Sahel en avril- juin. Le déclenchement des actions anticipatoires  (phase 2)  aura lieu si l’ANAM 

prévoit une quantité de pluie hebdomadaire de 80 mm ou plus dans la région du Sahel au cours 

de la même période et si la situation critique est confirmé e par le Comité d’Alerte Précoce (CAP) 

parce qu’il observe un débordement (sortir du lit) du cours d’eau (gorol) au cours de la période 

juillet août septembre . 

 

Ce PAA peut être utilisé de diverses manières, par exemple pour documenter les informations 

et les procédures mises en place pour garantir la mise en œuvre opportune d’actions anticipa-

toires basées sur des alertes précoces pour l’inondation. Ce PAA peut ég alement être utilisé 

comme document de référence pour fournir des informations sur tous les documents relatifs à 

l’Action Humanitaire Anticipatoire (AHA) et pour soutenir les communications, le plaidoyer, ainsi 

que les efforts de mobilisation des ressource s. Dans l’idéal, ce PAA devrait être mis à jour tous 

les 12 mois ou après chaque activation.  
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Figure 1Redynamisation des Comités de Redevabilité PDI et Hôtes de Gorom-Gorom dans le Cadre du Projet WAHAFA. 

 

Le PAA est axé sur des actions anticipatoires dans une commune : Saouga. Étant donné qu’il 

existe d’autres zones exposées aux inondations  au Sahel , il est plausible que les approches de 

ce PAA puissent également être appliquées à d’autres endroits, sous réserve d’une consulta-

tion de la communauté. Actuellement, la méthodologie de déclenchement des inondations uti-

lise  des informations de ANAM (les prévisions pluviométriques saisonnières et hebdomadaires) 

ainsi que les observations du fleuve par le Comité d’Alerte Précoce.  

 

Le PAA s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux du Burkina Faso, notamment en 

tant que signataire du Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe 2015 -

2030. L’objectif principal est d’accroître la préparation aux interventions  et au relèvement, ren-

forçant ainsi la résilience des communautés.  

Les priorités du PAA s’alignent parfaitement sur celles de ce plan national, permettant une co-

hérence et une synergie dans les actions de réduction des risques et de préparation aux ca-

tastrophes.  Le gouvernement avait déjà initié des efforts dans ce sens avec l’adoption du Plan 

National Multirisque de Préparation et de Réponse aux Catastrophes en 2014, qui identifie 

l’inondation comme l’un des risques majeurs ayant entraîné des crises humanitaires,  dont les 

plus récente en 1998  ; 2009, 2024 marqu ée par un e xcèdent pluviom étrique significatif par 

exemple en 202 4 le service technique a enregistré 724 mm d’eau à Saouga.  
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Le PAA est en parfaite conformité avec la loi n° 012 - 2014/AN du 22 avril 2014 portant loi d’orien-

tation relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catas-

trophes au Burkina Faso. Ces dispositions législatives et strat égiques renforcent l’intégration 

du PAA dans le dispositif national de réduction des risques de catastrophe et d’action humani-

taire anticipée, assurant ainsi une approche harmonisée et cohérente avec les priorités natio-

nales et internationales.  

Introduction OXFAM  

Oxfam est un mouvement citoyen mondial dédié à l’éradication de l’injustice et de la pauvreté. 

La mission de Oxfam est de lutter contre les inégalités qui perpétuent la pauvreté, en œuvrant 

ensemble pour sauver, protéger et reconstruire des vies. En situat ion de catastrophe, Oxfam 

intervient pour aider les populations à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur com-

munauté. Ses domaines d’intervention incluent les droits fonciers, le changement climatique, 

et la lutte contre la discrimination à l’é gard des femmes. Oxfam reste engagé jusqu’à ce que 

chaque individu puisse vivre à l’abri de la pauvreté. Oxfam est une confédération internationale 

composée de 19 organisations affiliées, opérant dans plus de 90 pays dont le Burkina Faso en 

collaboration a vec des partenaires locaux et des communautés. Les actions de Oxfam sont gui-

dées par six valeurs fondamentales : l’autonomisation, la redevabilité, l’inclusivité, l’égalité, le 

courage, la solidarité. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site w eb : www.oxfam.org. 

Introduction Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD)  

L’Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD) est une association dédiée au dé-

veloppement et au plaidoyer sur les politiques et stratégies publiques. Fondée le 9 décembre 

2000, ATAD a pour objectif de soutenir les initiatives locales des commun autés pour valoriser 

les ressources de leur environnement et promouvoir un développement local durable. ATAD 

œuvre spécifiquement à renforcer les capacités des communautés pour qu’elles deviennent 

les artisans de leur propre développement, tout en fourniss ant des services performants dans 

les domaines du développement local. Les secteurs d’intervention d’ATAD comprennent la sé-

curité alimentaire et la gestion des ressources naturelles, les secours d’urgence, la santé pu-

blique, l’hygiène et l’assainissement, la lutte contre les inégalités sociales, la bonne gouver-

nance et le suivi des politiques publiques, ainsi que l’éducation et le renforcement des capa-

cités et les droits humains. ATAD a une forte présence dans les deux régions (Centre - Nord et 

Sahel) ciblées  par le Plan d’Action Anticipée (PAA), et son expérience en matière de gestion des 

risques de catastrophes et d’Action Humanitaire Anticipée est bien établie. Pour plus d’infor-

mations, veuillez visiter notre site web : https://www.atad - bf.net   

 

AUTRES PARTIES PRENANTES  

Conseil Départemental de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CODESUR)  

Le CODESUR, présidé par le préfet du département de Gorom - Gorom, est l’organe local chargé 

de la gestion des risques et des catastrophes au niveau local. Il est représenté au niveau village 

http://www.oxfam.org/
https://www.atad-bf.net/
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par le président du Conseil villageois de développement. Le CODESUR sera associé dans le pro-

cessus du déclenchement du PAA.  

Conseil Villageois de Développement (CVD)  

Le Conseil villageois de développement (CVD) est chargé de : contribuer à l’élaboration et à la 

mise en œuvre des plans communaux de développement ; contribuer à la promotion du déve-

loppement local dans le village ; participer à l’animation des différentes  commissions spéci-

fiques mises en place par le conseil municipal pour la gestion et la promotion du développement 

local.  

 

 
Figure 2 Atelier de renforcement de capacités des comités d’alerte précoce sur les informations climatiques et l’action 
anticipatoire (inondations et sècheresses) dans les régions du centre nord et du sahel 

 

Transporteurs et fournisseurs Locaux  

Les transporteurs et les fournisseurs locaux seront impliqués dans les processus d’évacuation 

et approvisionnements en matériels et biens dans le cadre des actions anticipées. Oxfam dis-

pose de contrats cadre avec ces fournisseurs. L’avantage de collaborer avec eux est d’agir im-

médiatement en approvisionnement et de réduire les longs temps d’approvisionnement et éva-

cuation.  
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Mairie de Gorom- Gorom 

La mairie de Gorom- Gorom est une collectivité territoriale et placée sous l’autorité du Président 

de délégation Spécial (PDS). La mairie est située dans la province de l’Oudalan dans la région du 

Sahel. Elle Sera impliquée dans le processus de mise en œuvr e des actions anticipées.  

Leaders Communautaires de Saouga et Gorom - Gorom 

Les leaders communautaires sont les chefs coutumiers et les chefs religieux. Ils jouent un rôle 

crucial dans la mobilisation et la sensibilisation des populations, ainsi que dans le ciblage des 

ménages les plus vulnérables affectés par les inondations.  

Organisation de la société civile  

Les OSC sont les représentants des associations ou des mouvements de défense des biens 

moraux et matériels des populations. Ils jouent un rôle d’interface entre le gouvernement et les 

populations.  

Service Départemental de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (SDARAH)  

Le SDARAH renforcera les capacités des Comités d’Alerte Précoce (CAP) en matière de collecte 

de données pluviométriques et de surveillance des inondations dans la commune de Gorom -

Gorom (Village de Saouga).  

Service Départemental de l’Environnement  

Le SDE, à l’instar du SDARAH, participera au renforcement des capacités des CAP. En fonction 

des activités déclinées dans le PAA, il sera sollicité pour la mise en œuvre des activités en lien 

avec son domaine de compétence.  

Comité d’Alerte Précoce (CAP)  

Le CAP est un comité composé des membres de la communauté qui a pour mission de surveiller 

la survenue de catastrophes. Il joue le rôle de système d’alerte précoce (SAP) relai au niveau 

local et de mobilisation de la communauté. Le CAP de Saouga est compos é de 6 hommes. Il a 

été redynamisé dans le cadre du projet WAHAFA à Saouga et est aussi chargé de collecter et 

transmettre les informations sur les risques, notamment les données pluviométriques et aussi 

le niveau de remplissage des cours d’eau. En cas d’a tteinte des seuils de déclenchement, le 

président du CAP transmettra l’information au président du CVD, ATAD, Oxfam et au CODESUR .  

Service Départemental de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, 

du Genre et de la Famille  

Ce service est issu du ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation 

nationale, du Genre et de la Famille. A ce titre, il est chargé de la gestion de l’action humanitaire 

au niveau communal. Ainsi il participera  à l’identification des personnes vivants dans les zones 

inondables.  

 

1.2 BUDGET 
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Le budget est de 102 126,73  EURO et sera ex écut é lorsque les indicateurs de d éclenchement 

décrits dans le pr ésent PAA se ront atteint dans le village de Sa ouga afin d ’anticiper sur la si-

tuation d ’inondation  annonc ée. Il prend en compte les couts des activités, du personnel et du 

fonctionnement des organisations.  La phase 1 du PAA coutera , 29 924,85  Euro et la phase  2 

coutera 72 201,88  Euro. 

  

 

 
Figure 3 Atelier d' évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet WAHAFA. 
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 Fuel Budget for Inondation PAA   

 Partner Organization: Oxfam    

 Country: Saouga, Burkina Faso    

 1 - Activities  Unit Unit Cost (XOF) 57 220,21 
 A1.1     

 A1.3.1 ATAD & Oxfam Burkina Faso Fuel Activities   57 220,21 
  Phase 1   13 586,26 

Oxfam 1.3.1.1 Atelier de revu des outils (Oxfam)   2 609,93 
 1.3.1.1.1 Location de salle 4 75 000,00 457,35 
 1.3.1.1.2 Pause-café déjeuner 100 6 000,00 914,69 
 1.3.1.1.3 Perdiem participants résidents 40 6 000,00 365,88 
 1.3.1.1.4 Perdiem participants non-résidents 20 27 000,00 823,22 
 1.3.1.1.5 Carburant participant non-résidents A/R 4 3 000,00 18,29 
 1.3.1.1.6 Fournitures - matériels didacticiels 1 20 000,00 30,49 

ATAD 1.3.1.2 Ciblages communautaire (ATAD)   2 835,55 
 1.3.1.2.1 Prise en charge des membres du comité de ciblage 120 10 000,00 1 829,39 
 1.3.1.2.2 Prise en charge des agents de l'action humanitaire 40 15 000,00 914,69 
 1.3.1.2.3 Forfait communication 6 10 000,00 91,47 

ATAD 1.3.1.3 Information et sensibilisation des communautés pour évacuation (ATAD)   3 704,51 
 1.3.1.3.1 Frais de communication des autorités locales 24 20 000,00 731,76 
 1.3.1.3.2 Frais de communication des leaders 24 20 000,00 731,76 
 1.3.1.3.3 Prise en charge des crieurs public 42 15 000,00 960,43 
 1.3.1.3.4 Location moto 42 20 000,00 1 280,57 

ATAD 1.3.1.4 Identification des zones non inondables pour le parcage des animaux (ATAD)   4 436,27 
 1.3.1.4.1 Frais de communication des autorités locales 24 20 000,00 731,76 
 1.3.1.4.2 Frais de communication des leaders 24 20 000,00 731,76 
 1.3.1.4.3 Frais de communication service technique de l'agriculture et de l'environnement 24 20 000,00 731,76 
 1.3.1.4.4 Prise en charge des crieurs public 42 15 000,00 960,43 
 1.3.1.4.5 Location moto 42 20 000,00 1 280,57 
  Phase 2   43 633,96 
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ATAD 1.3.1.5 Appui et sensibilisation des communautés pour l'évacuation des vivres (récolte) (ATDA)   13 720,41 
 1.3.1.5.1 Prise en charge de la main d'œuvre 180 25 000,00 6 860,21 
 1.3.1.5.2 Location de matériels roulant (tricycles) 180 25 000,00 6 860,21 

ATAD 1.3.1.6 Distribution de kits de protection de documents administratifs (ATAD)   20 961,74 
 1.3.1.6.1 Acquisition de kits de protection de documents administratif 300 45 000,00 20 580,62 
 1.3.1.6.2 Prise en charge de la main d'œuvre 10 25 000,00 381,12 

Oxfam 1.3.1.7 Missions de supervision   8 342,01 
 1.3.1.7.1 Transport/ UNHAS 12 190 000,00 3 475,84 
 1.3.1.7.2 Hébergement 84 20 000,00 2 561,14 
 1.3.1.7.3 Restauration 84 18 000,00 2 305,03 

Oxfam 1.3.1.8 Enquête de satisfaction des bénéficiaires   609,80 
 1.3.1.8.1 Prise charge de agents de collecte 12 25 000,00 457,35 
 1.3.1.8.2 Frais de communication des agents de collecte 4 10 000,00 60,98 
 1.3.1.8.3 Frais de communication équipe de coordinations 3 20 000,00 91,47 
 2 - Personel  Months Unit Cost (XOF) 28 575,31 
  Phase 1   6 784,87 
 A2.52 Burkina Faso Fuel direct staff costs   3 512,96 

Oxfam 2.52.1 Oxfam Project Staff   2 519,07 
 2.52.1.1 EFSL Manager (2%) 6 2 230 931,00 484,52 
 2.52.1.2 MEAL Coordonateur (2%) 6 1 512 997,00 328,60 
 2.52.1.3 (2) EfSL Officer (4%) 12 1 287 512,00 838,88 
 2.52.1.4 Meal Officer (4%) 6 1 287 512,00 419,44 
 2.52.1.5 Assistant redevabilité (5%) 6 1 030 536,36 447,63 

ATAD 2.52.2 ATAD Project Staff   993,89 
 2.52.2.1 Assistant EFSL (4%) 6 399 880,88 130,27 
 2.52.2.2 Assistant Protection (4%) 6 396 894,64 129,30 
 2.52.2.3 Assistant Wash (4%) 6 394 790,90 128,61 
 2.52.2.4 Animateurs au nombre de ATAD 19%) 6 348 617,10 605,71 
 A2.53 Burkina Faso Support staff costs Fuel   2 891,84 

Oxfam 2.53.1 Oxfam Support staff   2 635,40 
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 2.53.1.1 Financial Administrator Assistant (2%) 6 1 191 811,39 258,84 
 2.53.1.2 Assistante Communication et Média (2%) 6 1 070 106,79 232,41 
 2.53.1.3 Logistic Assistant (2%) 6 915 153,23 198,76 
 2.53.1.4 Chauffeur (2%) 6 620 341,26 134,73 
 2.53.1.5 Deputy Finance Manager (2%) 6 1 908 683,13 414,53 
 2.53.1.6 Roving Grant and Compliance Advisor (Oxfam Germany, 5%) 6  1 396,14 

ATAD 2.53.2 ATAD Support staff   256,43 
 2.53.2.1 Finance Assistant (25%) 6 104 953,12 56,99 
 2.53.2.2 MEAL Officer (25%) 6 262 382,80 142,46 
 2.53.2.3 Logistic Assistant (25%) 6 104 953,12 56,99 
 A2.54 Travel Cost all (incl. per diem)   380,07 

Oxfam 2.54.1.1 Oxfam Travel Cost all (incl. per diem) 6 200 000,00 217,18 

ATAD 2.54.1.2 ATAD Travel Cost all (incl. per diem) 6 150 000,00 162,89 
  Phase 2   21 790,44 
 A2.52 Burkina Faso Fuel direct staff costs   11 282,30 

Oxfam 2.52.1 Oxfam Project Staff   8 090,29 
 2.52.1.1 EFSL Manager (8%) 6 2 230 931,00 1 556,10 
 2.52.1.2 MEAL Coordonateur (8%) 6 1 512 997,00 1 055,33 
 2.52.1.3 (2) EfSL Officer (11%) 12 1 287 512,00 2 694,16 
 2.52.1.4 Meal Officer (11%) 6 1 287 512,00 1 347,08 
 2.52.1.5 Assistant redevabilité (15%) 6 1 030 536,36 1 437,62 

ATAD 2.52.2 ATAD Project Staff   3 192,01 
 2.52.2.1 Assistant EFSL (11%) 6 399 880,88 418,38 
 2.52.2.2 Assistant Protection (11%) 6 396 894,64 415,26 
 2.52.2.3 Assistant Wash (11%) 6 394 790,90 413,06 
 2.52.2.4 Animateurs au nombre de ATAD (61%) 6 348 617,10 1 945,31 
 A2.53 Burkina Faso Support staff costs Fuel   9 287,50 

Oxfam 2.53.1 Oxfam Support staff   8 463,93 
 2.53.1.1 Financial Administrator Assistant (8%) 6 1 191 811,39 831,30 
 2.53.1.2 Assistante Communication et Média (8%) 6 1 070 106,79 746,41 
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 2.53.1.3 Logistic Assistant (8%) 6 915 153,23 638,33 
 2.53.1.4 Chauffeur (8%) 6 620 341,26 432,69 
 2.53.1.5 Deputy Finance Manager (8%) 6 1 908 683,13 1 331,33 
 2.53.1.6 Roving Grant and Compliance Advisor (Oxfam Germany, 15%) 6  4 483,86 

ATAD 2.53.2 ATAD Support staff   823,57 
 2.53.2.1 Finance Assistant (19%) 6 104 953,12 183,01 
 2.53.2.2 MEAL Officer (19%) 6 262 382,80 457,54 
 2.53.2.3 Logistic Assistant (19%) 6 104 953,12 183,01 
 A2.54 Travel Cost all (incl. per diem)   1 220,64 

Oxfam 2.54.1.1 Oxfam Travel Cost all (incl. per diem) 6 200 000,00 697,51 

ATAD 2.54.1.2 ATAD Travel Cost all (incl. per diem) 6 150 000,00 523,13 
 A - 4 Other Expenses Months Unit Cost (XOF) 9 650,02 
  Phase 1   2 872,54 
 A4.3 Office running costs (in country)   1 411,69 
 4.3.14 Oxfam & ATAD Office running costs   1 411,69 

Oxfam 4.3.14.1 Oxfam Office (Kaya& COOR) running costs 6 800 000,00 868,73 

ATAD 4.3.14.2 ATAD Office running costs 6 500 000,00 542,96 
 A4.4 Vehicle running costs   293,20 
 4.4.14 Vehicle running costs   293,20 

Oxfam 4.4.14.1 Oxfam Vehicle running costs 6 150 000,00 162,89 

ATAD 4.4.14.2 ATAD Vehicle running costs 6 120 000,00 130,31 
 A4.5 IT equipment (in country)   762,25 
 4.5.14 IT Equipments   762,25 

Oxfam 4.5.14.1 Oxfam IT Equipment 1 300 000,00 457,35 

ATAD 4.5.14.2 ATAD IT Equipment 1 200 000,00 304,90 
 A4.6 Visibility costs (in country)   361,97 
 4.6.14 Visibility costs   361,97 

Oxfam 4.6.14.1 Oxfam Visibility costs 1 1 000 000,00 361,97 
 A4.7 Banking fees   43,44 
 4.7.14 Banking fees   43,44 
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Oxfam 4.7.14.1 Oxfam Banking fees 6 20 000,00 21,72 

ATAD 4.7.14.2 ATAD Banking fees 6 20 000,00 21,72 
  Phase 2   6 777,48 
 A4.3 Office running costs (in country)   4 533,82 
 4.3.14 Oxfam & ATAD Office running costs   4 533,82 

Oxfam 4.3.14.1 Oxfam Office (Kaya& COOR) running costs 6 800 000,00 2 790,04 

ATAD 4.3.14.2 ATAD Office running costs 6 500 000,00 1 743,78 
 A4.4 Vehicle running costs   941,64 
 4.4.14 Vehicle running costs   941,64 

Oxfam 4.4.14.1 Oxfam Vehicle running costs 6 150 000,00 523,13 

ATAD 4.4.14.2 ATAD Vehicle running costs 6 120 000,00 418,51 
 A4.5 IT equipment (in country)   - 
 4.5.14 IT Equipments   - 

Oxfam 4.5.14.1 Oxfam IT Equipment 1 300 000,00 - 

ATAD 4.5.14.2 ATAD IT Equipment 1 200 000,00 - 
 A4.6 Visibility costs (in country)   1 162,52 
 4.6.14 Visibility costs   1 162,52 

Oxfam 4.6.14.1 Oxfam Visibility costs 1 1 000 000,00 1 162,52 
 A4.7 Banking fees   139,50 
 4.7.14 Banking fees   139,50 

Oxfam 4.7.14.1 Oxfam Banking fees 6 20 000,00 69,75 

ATAD 4.7.14.2 ATAD Banking fees 6 20 000,00 69,75 
 TOTAL   95 445,54 
 A5 Administrative Lump Sum   6 681,19 
 5.1.14 Administrative Lump Sum (7% of direct project expenses)   6 681,19 

ATAD 5.1.14.1 ATAD Administrative Lump Sum  54 842,32 3 838,96 

Oxfam 5.1.14.2 Oxfam Administrative Lump Sum  40 603,22 2 842,23 
 TOTAL   102 126,73 
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1.3 VALIDATION DU PAA 
 

Le canevas du PAA a été renseigne par l’équipe projet sur base de la connaissance du terrain 

et des résultats de EPVC. Cela a permis d’avoir une première version. Cette version a été amé-

lioré à travers les orientations fournie l’équipe de WAHAFA. L’équipe de rédaction a été composé 

de représentant du CAP, du représentant du ATAD et l’équipe de Oxfam. Cette équipe pluridisci-

plinaire a fourni toutes les informations nécessaires pour finalisa le PAA de Saouga et de dis-

poser d’une version finalisée.  

 

2 ANALYSE DES RISQUES 
 

2.1 VUE D’ENSEMBLE DES RISQUES ET LOCALISATION 
 

Le Burkina Faso est un pays sahélien situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, et très exposé aux 

aléas naturels telles que la sécheresse et les inondations. Depuis 2016, le pays est confronté 

à une insécurité qui entraine des déplacements massifs de populati on. Ces déplacements com-

binés aux phénomènes climatiques ont entrainé une crise humanitaire sans précèdent.  

 

Au Burkina Faso, les inondations surviennent principalement suite de fortes pluies, de débor-

dement des cours d’eau et retenues d’eau, des crues soudaines (augmentation brusque du ni-

veau d’un cours d’eau due à des pluies enregistrées en amont) et des ruptur es de barrages.  

 

Les inondations peuvent varier en intensité, allant de petites inondations localisées à des ca-

tastrophes majeures affectant de vastes superficies. Les conséquences des inondations peu-

vent être très dommageables, causer des pertes de vie humaine, des dégâts  matériels, de cul-

tures, ainsi que des problèmes de santé publique en raison de la contamination de l'eau et de 

la propagation de maladies.  

 

La région du Sahel du Burkina Faso dans laquelle est situé le village de Saouga , est particuliè-

rement vulnérable aux inondations. Les périodes de forte pluie sont enregistrées dans ce vil-

lage en mois d’août septembre avec une précipitations élevée (724 mm d’eau en 2024) pouvant 

entrainer une montée du niveau d’eau dans le Gorol (cour s d’eau de Saouga). Les données his-

toriques par les services techniques de l’agriculture indiquent que les inondations sont plus 

rapprochées (529 mm en 2020, 543,5 en 2022 et 724 mm en 2024) au cours des dernières dé-

cennies, du fait du changement climatiqu e (CC). 

 

Le village de Saouga est situé à 12 km au sud - est de Gorom- Gorom (chef- lieu de la commune). 

Le village est traversé par la route nationale (RN3). Le village est accessible à partir de Gorom -

Gorom en saison de pluies. En plus le village du Saouga est dans l e bassin du fleuve Niger.   
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La principale ressource en eau de surface provient de deux rivières qui traversent le village et 

qui alimentent l’affluant du fleuve Niger. En saison pluvieuse, les inondations surviennent lors-

que les eaux de ces deux rivières quittent leur lit.  

Ces deux rivières regorgent des ressources halieutiques surtout pendent la saison pluvieuse 

(silure, tilapia, sardine). Ainsi, une grande partie du sol est sableux.  

 

 

Crises  Périodes  Effets  Stratégies de survie  

Guerre de razzia  

 

1920-

1925 

Perte en vie humaines (11 morts)  

Pillage des biens  

Mesures dissuasives  

Organisation interne  

Inondation et 

famine 

 

1974 

Perte en vie humaines et des biens  

Provoquer l’exode rural.  

Creusage des fourmilières à la recherche de 

céréales  

Exode des bras valides vers d’autre horizons  

Inondation  
 

1978 

Destruction de tous les champs du 

village  

La rivière à divisé le village en deux  

Entraide en habitats et en aliments  

Inondation  
 

1984 

Perte en vie humaine et destruction 

des bien et le cheptel  
Entraide aux sinistrés  

Epidémie de 

cholera  

 

1985 
Perte en vie humaine  

Séances de sensibilisation dans tout le vil-

lage  
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Interdiction de voyage inter village  

Inondation  1998 Dégât  matériel très énormes  
Entraide dans les récoltes pour limiter les 

pertes  

Criquets pèlerins  

 

 

2004 

Ravage des toutes les cultures  

Brulures des matières plastiques dans les 

champs  

Des avions de pulvérisations de la part de 

l’état  

Inondation  2009 
Dégât matériel (champs, cheptel, 

route) 
Des cordons de pierres. Entraide  

Incursion des 

groupes armés  

Depuis 

2020 
Pertes en vie humaine, vol de cheptel  Déplacement de population,  

Inondation  2024 
Perte de cheptel, de champs et des 

habitats  

Secours aux sinistrés. Construction des di-

guettes pour barrer l’eau. Evacuation des 

eaux des maisons des sinistrés  

Tableau 02 : Historiques des crises et les leurs impacts sur les populations.  

 

2.2 ANALYSE D’IMPACT 

Le village de Saouga  a connu plusieurs inondations dans l’histoire du village. Le tableau ci -

dessous retrace les chocs, leurs effets sur les populations et les stratégies de survie qui ont 

été adoptées.  

Faits marquants/  

chocs  
Périodes  Effets  Stratégies de survie  

 

Inondation et famine  

 

1974 

Perte en vie humaines et des 

biens  

Provoqué l’exode rural.  

Creusage des fourmilières à la re-

cherche de céréales  

Exode des bras valides vers 

d’autre horizons  

 

Inondation  

 

1978 

Destruction de tous les 

champs du village  

La rivière a divisé le village en 

deux 

Entraide en habitats et en ali-

ments  

Inondation  1984 
Perte en vie humaine et des-

truction des biens et le cheptel  
Entraide aux sinistrés  

Inondation  1998 Dégât matériel très énormes  
Entraide dans les récoltes pour li-

miter les pertes  

Inondation  2009 
Dégât matériel (champs, chep-

tel, route)  
Des cordons de pierres. Entraide  
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Inondation  
2024 

Perte de cheptel, de champs et 

des habitats  

Secours aux sinistrés.  

Construction des diguettes pour 

barrer l’eau.  

Évacuation  des eaux des maisons 

des sinistrés  

Tableau 03 : historiques des faits marques  : choc et leurs effets sur les populations ; Source 

(rapport EPVC 2024). 

 

Calendrier saisonnier  :  

Evènements majeurs/ activ-
ités  

Jan  Fev  Mars  Avril  Mai  juin Juil  Aout  Sept  Oct  Nov  Dec  

Fête coutumière              

Goubé             

Renouvellement des toits de 
maisons  

            

Installation des éleveurs 
dans les champs  

            

Semis              

Laboure              

Récolte des légumineuses              

Récolte des céréales              

Saison de pluie              

Impacts des inondations 
(quand et quoi)  

            

 

2.3 VULNÉRABILITÉS ET CAPACITÉS 
 

Vulnérabilités : 

 

L’EPVC (É tude participative des risques, vulnérabilités et capacités communautaires) de 

Saouga a permis d’identifier les groupes des personnes vulnérables  : 

❖ Les personnes âgées et  /ou à mobilité réduite : sont moins aptes à quitter leur domicile 

lorsque les eaux montent, ce qui accro ît le risque de mortalit é. 

❖ Les enfants de moins de 5 ans  : sont plus susceptibles de se noyer et de contracter des 

maladies d'origine hydrique après les inondations.  

❖ Les femmes enceintes et allaitantes  : sont moins aptes à quitter leur domicile lorsque 

les eaux montent, ce qui accroît le risque de mortalité.  

❖ Les producteurs installés sur le long du cours d’eau (Gorol) de Saouga  : sont les plus 

exposé au risque d’inondation lorsque le niveau de cours d’eau est élevé.  

 

Les capacités de la communauté  : 

 

❖ Capacité à faire face à la disparition des ressource naturelles  

La population assiste impuissamment à la diminution des ressources naturelles dont les 

causes sont la baisse de la pluviométrie mais aussi les effets de l’action des hommes (coupe 
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abusive de bois). Pour y faire face des initiatives développées ont permis de mettre en place 

des reboisements, des scarifiages, des sites antiérosifs . 

 

❖ Capacités organisationnelles  

La communauté est organisée pour assurer des actions de production à travers les partages 

d’expériences. Cette organisation est faite au tour du chef de quartier, du chef religieux qui 

répondent du chef de village.  

 

❖ Les infrastructures socio - économiques  

Le village de Saouga dispose de deux écoles primaires publiques mixtes, d’un collège d’ensei-

gnement général, d’un CSPS, d’un château d’eau, des forages, des puits à grands diamètres, 

d’un parc de vaccination . En plus de cela des structures locales existe  : association des usa-

gers d ’eau, l ’APE (association des parents d ’élèves), AME (association des m ères éducatrices, 

un bureau CVD compos é environs 12 membres , un bureaux  CAP composé de six membres.  

 

❖ Capacité de production  

Les populations du village de Saouga disposent d’une forte capacité de production. En effet, la 

production maraichère est une activité pratiquée se fait surtout en saison sèche. Elle procure 

de revenus importants aux ménages. Du fait de la baisse des resso urces fourragères naturelles, 

l’élevage extensif pratiqué par les agro - pasteurs de SAOUGA ont développé des connaissances 

en technique d’embauche. Cette activité menée par les hommes et les femmes est aussi une 

source de revenus.  

 

 

3 MODÈLE DE DÉCLENCHEMENT 
 

3.1 DÉCLENCHEURS 
 

Le modèle de déclenchement de ce PAA inondation  comporte deux phases. Quand la première 

phase est déclenchée, Oxfam et ATAD vont assurer la préparation opérationnelle des deux or-

ganisations, basée sur les activités de préparation opérationnelle (voir Annexe 6.2), pour un 

éventuel déclenchement de la pha se 2. Quand la deuxième phase est déclenchée, les actions 

anticipatoires seront mises en œuvre.  

 

Phase 1 : Décl enchement des activités de préparation opérationnelle  

Les activités de préparations opérationnelles sont déclenchées si :  

• L’ANAM donne des prévisions excédentaires à normales de cumul annuelle d’une probabilité 

de ≥ 35% dans la région du Sahel en avril -  juin. 

Phase 2 : Déclenchement d es actions anticipatoires  



 

 

 

 

                                                 Page 20 de 33 

 

• L’ANAM prévoit une quantité de pluie hebdomadaire de 80 mm ou plus dans la région du Sa-

hel en juillet août septembre.  

ET  

• Le CAP observe un débordement (sortir du lit) du cours d’eau (gorol) au cours de la  même 

période. 

Les deux indicateurs de la phase 2 seront analysées comme confirmation.  

 

Les indicateurs et les seuils qui ont été identifiés pour surveiller le risque d’inondation et pour 

déclencher les actions anticipatoires sont donnés dans le tableau ci - dessous.  

 

Indicateur de déclen-

chement du PAA 

Seuils  Source  Période 

de suivi  

Lead time 

/ délai  

Catégo-

rie 

Couver-

ture 

Étape  

PHASE 1: Activités de préparation opérationnelle  

Prévisions pluviomé-

triques excédentaires 

à normales de cumul 

annuelle avec une 

probabilité ≥35%  

Excéden-

taire; 

probabi-

lité de 

≥35%  

Bulletin 

ANAM (pré-

visions 

saison-

nières)  

Avril-

juin 

3 mois  Prévi-

sion  

Nationale 

(dans la 

région du 

Sahel)  

Activités de 

préparation 

opération-

nelle (délai 

de 3 mois)  

PHASE 2: Actions anticipatoires  

≥ 80mm de pluie heb-

domadaire dans la ré-

gion du Sahel  

≥ 80mm 

dans une 

semaine  

ANAM Juillet -  

sep-

tembre 

1 se-

maines  

Prévi-

sion  

Nationale 

(dans la 

région du 

Sahel)  

Actions an-

ticipatoires  
CAP observe un dé-

bordement (sortir du 

lit) du cours d’eau 

(gorol) 

déborde-

ment 

CAP (Rap-

port men-

suel CAP; 

fiche de 

collecte 

décadaire)  

Juillet -  

sep-

tembre 

 

3 jours  

Obser-

vation  

Commu-

nale / lo-

cal  

Tableau 04 : indicateurs de déclenchement du PAA  

 

3.2 MÉCANISME D’ARRÊT 
 

La mise en œuvre des activités prévue dans le PAA nécessite la confirmation d’un certains 

nombres d’hypothèses. Cependant,  si une prévision ult érieure, avant le d ébut de la préparation 

ou des actions anticipatoires, montre que le risque d ’inondation a diminu é, l'activation du PAA 

sera interrompue afin d' éviter l'utilisation de ressources.  Il s’agit  des cas suivants  : 

• les CAP observent une réduction des eaux et ne plus de débordement du cours d’eau  ;  

• l’ANAM prévoit une quantité de pluie hebdomadaire de moins de XX mm dans la région 

du Sahel au cours de la période juillet août septembre  
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4 ACTIONS ANTICIPATOIRES 
 

4.1 IDENTIFICATION ET HIÉRARCHISATION DES ACTIONS ANTICIPATOIRES 
 

L’identification des actions anticipatoires a été faite pendant l’évaluation participative de la 

vulnérabilité et des capacités (EPVC) du village Saouga. L’EPVC a été réalisé dans le dernier tri-

mestre de 2024. L’EPVC a permis, en assemblée générale village oise, d’identifier les aléas ré-

currents. Après, d’ATAD et d’Oxfam Burkina Faso a hiérarchisé les activités proposées basées 

sur la faisabilité de les mettre en œuvre pendant la fenêtre d’opportunité, les capacités des 

organisations, ainsi que le budget dis ponible.  Les activités suivantes ont été iden tifiés pendant 

ce processus  : 

 

N ordre Actions  Impacts à éviter  

Phase 1 : Activités préparatoires  

1 
Informer et sensibiliser les populations 

pour l’évacuation  

Pertes en vie humaines , du cheptel et des récoltes  en cas 

d’inondation  

2 

Identifier les zones non inondables pour le 

parcage du cheptel , les humains et la ré-

colte  

Pertes en vie humaines, du cheptel et des récoltes en cas 

d’inondation   

 

3 
Ciblage des bénéficiaires par les CAP avec 

l’implication des Communautés elle même  

Gaspillage de ressource en travaillant sur les populations 

les plus à risque  

4 
Actualisation et revu des contrats cadre 

avec les fournisseurs  
Retard au moment de l’acquisition des items  

Phase 2: Actions anticipatoires  

5 Appui à l’évacuation  
Pertes en vie humaines, du cheptel et des récoltes en cas 

d’inondation  

6 
Distribution de kits de protection des do-

cuments administratifs  
Perte de documents administratifs essentiels  

Tableau 05 : résumé des actions anticipatoires et leur impact à éviter  

 

Les activités préparatoires (phase 1) seront mises en œuvre quand le seuil de déclenchement 

pour la première phase est atteint, basé sur les prédictions saisonnières. Ces activités sont 

nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre les actions anticipatoires (p hase 2) dans le délai 

plus court qui offre le deuxième déclencheur.  
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4.2 LES ACTIONS ANTICIPATOIRES ET LEURS THÉORIES DU CHANGEMENT 
 

Les activités prévues dans le cadre du PAA de Saouga sont contenues dans le tableau ci - des-

sous.   

 

Actions  

Impacts à prévenir 
ou diminuer (sans 
Action Anticipa-
toire) 

Assumptions  Résultat direct  Impacts atten-
dus avec l’Ac-
tion Anticipa-
toire 

Appui à 
l’évacuation  

Pertes en vie hu-
maines, du cheptel 
et des récoltes en 
cas d’inondation  

Les activités préparatoires 
(phase 1) ont bien été mise en 
œuvre et la population fait con-
fiance à l’alerte : 

- Sensibilisation pour 
l’évacuation réussie  

- Zones non - inondables 
identifiées  à l’avance  

Diminuer les pertes en vie hu-
maines, du cheptel et des récoltes  

Distribution 
de kits de 
protection 
des docu-
ments admi-
nistratifs  

Perte de documents 
administratifs es-
sentiels  

L’accès au ménages vulnérables 
est possible après le déclenche-
ment. 
Utilisation des kits reçus pour 
protéger les documents.  

Diminuer la 
perte de docu-
ments adminis-
tratifs essen-
tiels  

Réduction de la 
vulnérabilité  

Tableau 06: actions anticipatoires et leurs Impacts attendus  

 

5 OPÉRATIONNALISATION 
 

5.1 LIGNES DIRECTRICES POUR LE SUIVI DES DÉCLENCHEURS 
 

Les source des données pluviométriques sont le Comité d’alerte précoce (CAP) et l’Agence Na-

tionale de la Météorologie (ANAM). 

Il va s’agir de recueillir les informations sur les prévisions saisonnières fourmis par l’ANAM du-

rant le mois de mai de chaque année et de faire un suivi des bulletins d’information édités et 

publiés par l’ANAM. Ces bulletins publiés à partir du mois de ma i et mis à jour chaque semaine. 

La collecte et le suivi des données se fera hebdomadairement auprès de  l’ANAM et de DGRE qui 

sont habilité s  à fournir l’information.   

 

Le tableau ci - dessous donne les rôles et responsabilités à prendre pendant la période de suivi 

et précisé les actions et les canaux de communication  

 

 Indicateurs  Responsable  
Méthode col-

lecte  

Canaux de commu-

nication  
Action à entreprendre  

Phase 

1 

Probabilité de prévision 

pluviométrique excé-

dentaire à normal dans 

Oxfam/ATAD 

Responsable 

de projet  

Revue du 

bulletin ANAM 

Email (Oxfam/ATAD, 

bailleur)  
Collecter le bulletin de l’ANAM,   
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la région du Sahel  

(≥35%)  

Whats App 

(CAP/communauté)  

S’assurer d’être sur la liste de 

distribution / être invité à l’évè-

nement de publication, etc.  

Visite régulière du site par res-

ponsable du projet  

Signature de protocole d’accord 

avec ANAM 

Phase 

2 

Débordement (sortir du 

lit) du cours d’eau (go-

rol) au cours de la pé-

riode juillet août sep-

tembre. 

CAP 

 

Suivi régulier 

du cours 

d’eau  

WhatsApp 

(CAP/communauté)  

Téléphone  

Alerter Oxfam et ATAD pour la 

Préparation du déclanchement 

Actualisation des contrats 

cadres)  

Revue des outils de ciblage  

Phase 

2 

L’annonce de l’ANAM 

prévoit une quantité de 

pluie hebdomadaire de 

80 mm ou plus dans la 

région du Sahel au cours 

de la période juillet août 

septembre.  

Oxfam/ATAD 

Responsable 

de projet 

Suivi régulier 

des publica-

tions de 

l’ANAM 

Email (Oxfam/ATAD, 

bailleur)  

WhatsApp 

(CAP/communauté)  

 Mise en œuvre du PAA / d éroule-

ment des activit és du PAA 

 
Tableau 07. Tableau récapitulatif des responsables du suivi, des actions et des canaux de communication.  

 

5.2 PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE ET ORGANISATIONELLE 
 

Les actions seront implémentées sous le lead du responsable du volet sécurité alimentaire et 

moyens d’existence de Oxfam en partenariat avec le responsable des programmes de ATAD. Le 

suivi des déclencheurs seront fait conjointement. Lorsque le premier nive au de déclenchement 

sera atteint le montant sera transféré au partenaire (ATAD) pour commencer la préparation des 

actions anticipatoires. Des contrats cadres seront actualisés . Le ciblage sera entamé avec la 

contribution des CAP et des communautés. Le suiv i des seconds niveaux de déclenchement 

sera plus régulier.  

 

Vu qu’il s’agit d’un PAA pour un aléa à développement rapide avec un délai assez court ( alerte 

de 7 jours  maximum), il est essentiel  que les activités de préparation opérationnelle ainsi que 

les activités de la phase 1 sont bien mises en œuvre. Les organisations partenaires, Oxfam et 

ATAD, doivent être prêtes pour pouvoir mettre en œuvre les actions anticipatoires (phase 2) 

dans un délai de quelques jours seulement.  

 

Les activités de préparation opérationnelle sont décrites plus en détail dans l’annexe 6.2.  

 

5.3 MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ANTICIPATOIRES ÉTAPE PAR ÉTAPE 
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Il est essentiel que tous les acteurs concernés connaissent leur rôle et leurs responsabilités 
lorsque le mécanisme a été déclenché. Le processus de mise en œuvre est expliqué plus en 
détail ci - après.  
 

Vu que les activités préparatoires de la phase 1 sont essentielles pour pouvoir mettre en œuvre 

les actions anticipatoires dans un délai court, leur implémentation est aussi décrite étape par 

étape dans le texte et le tableau suivant.  

 

Si l’ANAM prédit une année à pluviométrie excédentaire à Normale avec une probabilité de 35%  

en avril- juin, le déclenchement est acté avec (1) et (2) les activités d’Informer  et de sensibiliser 

des populations pour l’évacuation et l’identification des zones non inondables  (mai- juin). 

1. Informer et sensibiliser les populations pour l’ évacuation  

• Il s’agira d’informer les autorités de la commune et de faire des séances de sen-

sibilisation au profit de la communauté pour éviter les dangers liés aux inonda-

tions. Le chef de projet du partenaire ATAD  organisera et facilitera les séances.  

• Le chef de projet du partenaire ATAD  sera responsable de la coordination avec 

les autorités, les leaders communautaires et les services de secours  

• Les  personne s responsable s  du projet (EFSL Officers d’Oxfam et le Chef de projet 

d’ATAD) vont définir des messages clés spécifiques pour la situation  

• Définition des canaux de communications  (le porte à porte, le bouche à oreille, 

et dans la mesure du possible les message Radio)  

• ATAD va engager un crieur public  

2. Identifier les zones non inondables  

• L’animateur du projet d ’ATAD va collaborer avec les leaders communautaires et 

les services techniques pour l’identification des zones  

• L’animateur du  projet d’ATAD va informer la communauté de l’existence d’un site 

pour les humains ainsi qu’un site de parcage des animaux  et de la récolte  pour 

qu’elle soit consciente du risque d’inondation et d’un moyen de sauver du chep-

tel et la récolte  en cas d’alerte  

3. Revue des outils de mise œuvre 

• Le logisticien base de Kaya va assurer (et renouveler, si nécessaire) les contrats 

cadres avec les fournisseurs et/ou le stock des kits.  

• Le finances managers de base de Kaya est responsable de la contractualisation 

des fournisseurs des kits de protection de documents administratifs  

• Le logisticien base et Officers EFSL  Dori sont responsable s  de l’acquisition de 

matériels protection des documents administratifs  

• Le Meal Base de Kaya en collaboration avec le Meal d’ATAD sont responsable de 

l’identifi cation  les personnes vulnérables  

Si l’ANAM prévoit une quantité de pluie hebdomadaire de 80 mm ou plus dans la région du Sahel 

au cours de la période juillet août septembre et que les CAP confirment un débordement (sortir 

du lit) du cours d’eau (gorol), on déclenche les activités (3) et (4) qui sont l’a ppui à l’évacuation 

et la distribution de kits de protection de matériels des documents administratifs  (juillet- sep-

tembre) : 
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4. Appui à l’évacuation  

• ATAD va engager un crieur public pour donner l’information sur une inondation 

imminente  

• Les crieurs publics vont exhorter les communautés à évacuer.  

• L’animateur  du projet d’ATAD va mobiliser la traction animale pour aider les com-

munautés les plus vulnérables à déplacer leurs stocks.  

• L’animateur  du projet d’ATAD va mobiliser les autres membres de la commu-

nauté non exposés à aider les plus vulnérables exposés  

5. Distribution de kits de protection de matériels des documents administratifs  

• L’animateur du projet va distribuer , sous la supervision de l’Officer EFSL de Dori, 

les kits de protections  

 

Activités  Tâches  Niveau Responsable  

Phase 1  : Activit és préparatoires (mai - juin) 

Informer et sensibiliser 

les populations pour 

l’évacuation  

 

 

Coordination avec les autorités, les lea-

ders communautaires et les services de 

secours  

Commune / village  

Chef du projet 

(Oxfam / ATAD) 

 

Informer les autorités de la commune et 

de faire des séances de sensibilisation 

au profit de la communauté pour éviter 

les dangers liés aux inondations.  

Commune / village  Animateur ATAD 

Définition des messages clés  Commune / village  
Chef du  projet  

ATAD 

Définition des canaux de communica-

tions  
Commune / village  

Chef du projet 

ATAD 

Contact:  

Engager un crieur public  

 

Communauté (vil-

lage)  

Chef du projet  

CAP  

Identifier les zones non 

inondables pour le par-

cage du cheptel   

Collaborer avec les leaders communau-

taires et les services techniques pour 

l’identification des zones  

Commune / village  

Chef du projet 

ATAD 

 :  

Informer la communauté de l’existence 

d’un site pour les humains ainsi qu’un 

site de parcage des animaux et de la ré-

colte  

Village  Animateur ATAD 

Phase 2  : Actions anticipatoires (juillet - septembre) 

Appui à l’évacuation  

 

Engager un crieur public pour donner l’in-

formation sur une inondation imminente  

Communauté (vil-

lage)  

Chef du projet  

CAP :  
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Mettre en place en comité communau-

taire composé des représentés de diffé-

rentes couches sociales. Ce comité aura 

pour rôle l’identification des ménages 

vulnérable s  

Communauté (vil-

lage)  

Animateur ATAD 

CAP 

Exhorter les communautés à évacuer.  Commune / village  Chef du projet  

Mobiliser la traction animale pour aider 

les communautés les plus vulnérables à 

déplacer leurs stocks.  

Communauté (vil-

lage)  
Chef du projet  

Mobiliser les autres membres de la com-

munauté non impactés à aider les plus 

vulnérables impacté  

Communauté (vil-

lage)  

Chef du projet  

CAP :  

Distribution de kits de 

protection des docu-

ments administratifs  

Contractualisation des fournisseurs des 

documents administratifs  
Région / commune  Chef du projet  

Acquisition de matériels des documents 

administratifs  
Région / commune  Chef du projet  

Identifier les personnes vulnérables  Village  

Meal Base de 

Kaya Oxfam  

Meal d’ATAD 

Distribution des kits de protections  Village  

Chef du projet 

ATAD 

Officer Protection  

Animateur ATAD 

Tableau 08 : Synthèse des activités par phase et les leurs responsables de mise en œuvre  

 

 

5.4 STRATÉGIE DE CIBLAGE DES POPULATIONS À RISQUE 
 

Il s’agira d’un ciblage communautaire qui va consister à la mise en place d’un  comité commu-

nautaire composé des représentés de différentes couches sociales. Ce comité aura pour rôle 

l’identification des ménages vulnérables selon les critères basés sur l’EPVC  : 

❖ Les personnes âgées et  /ou à mobilité réduite 

❖ Les enfants de moins de 5 ans  

❖ Les femmes enceintes et allaitantes  

❖ Les producteurs installés sur le long du cours d’eau (Gorol) de Saouga   

Ces  ménages vulnérables vont particulièrement bénéficier d ’un appui et une sensibilisation à 

l'évacuation (vivres, animaux, et les hommes) et d’une distribution de kits de protection de do-

cuments administratifs . 
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Au total, un minimum de 215 ménages (1500 personnes) seront sélectionnés (50% de la popu-

lation entière)  les kits de protection de documents administratifs et ces mêmes ménages bé-

néficieront d’un appui pour évacuer les biens (vivre, animaux, huommes) .  

 

Activités  Critères  Méthodologie 

Informer et sensibiliser 

les populations pour 

l’évacuation  

Tous les ménages du village bénéficie-

ront de la sensibilisation.  
Crieurs publics  

Identifier les zones 

non inondables  

 

• Zone en hauteur  
• Zone situe à bonne distance du 

cours d’eau (Gorol)  
• Zone accessible aux personnes et 

au animaux  
• Zone non interdite  

Échanges/ interview 

avec les personnes res-

sources du village  

Appui à l’évacuation  

• Ménages ne disposant pas de ma-
tériels pour évacuer leurs stocks de 
vivre, animaux,  (charrette)  

• Ménages abritant les Femmes En-
ceintes Femme Allaitantes  

• Personnes âgées et/ou personnes 
vivant avec un handicap  

• Les ménages abritant enfants de 
moins de 5 ans   

Ciblage communautaire  : 

Mettre en place en comité 

communautaire composé 

des représentés de diffé-

rentes couches sociales. 

Ce comité aura pour rôle 

l’identification des mé-

nages les plus à risque 

d’inondation et ne dispo-

sant pas de transport 

animal et motorisé . En 

s’appuyant sur les lea-

ders communautaires 

dans le village, ces mé-

nages sont déjà connus. 

Il s’agira de rapprocher de 

ces ménages pour confir-

mation ou infirmation.  

Distribution de kits de 

protection de maté-

riels des documents 

administratifs  

Tous les ménages bénéficieront de 

cette assistances   
Distribution porte à porte  

Tableau 09 : synthèse des méthodologie et critères de ciblage par activité.  
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5.5 MISE EN ŒUVRE MEAL  
 

Lorsque les déclencheurs seront atteints, les PAA sera mise œuvre à travers les activités opé-

rationnelles. Les activités SERA accompagneront la mise en œuvre.  

Un PDM sera fait deux semaines après la distribution de kits de protection des documents ad-

ministratifs. Ils serviront à mesurer le niveau de satisfaction des ménages mais aussi à suivre 

les indicateurs de la réponse. Ces PDM permettront d’améliorer les pr ochaines distributions.    

 

Des suivis réguliers de toutes les activités seront conduits et les comités de plaintes déjà mis 

en place seront mis à profit pour plus de redevabilité et de responsabilité afin d’améliorer la 

qualité de l’action et le retour d’information à Oxfam. Les don nées désagrégées obtenues du-

rant la phase de validation de liste des bénéficiaires faciliteront l’analyse selon le genre.  

 

Le canevas pour le suivi du PAA se trouve en annexe 6.1.  

 

5.6 PROCESSUS DE FLUX FINANCIERS 
 

Pour les organisations responsables du PAA de la WAHAFA, le financement de l’activation d’un 

PAA est accessible dans le cadre de la composante «  Fuel  » de la WAHAFA. Par le biais de Oxfam 

en Allemagne, Oxfam au Burkina fera une demande de fonds à WHH lorsque les seuils seront 

atteint s . Lorsque les indicateurs seront atteints, Oxfam au Burkina déclenchera son mécanisme 

d’AA à travers des fonds de catfund, startfund. Lorsque ces fonds seront reçus par Oxfam au 

Burkina, une partie sera transférée au partenaire  ATAD. 
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Figure 4 Nous avons renforcer les capacités des acteurs pour améliorer la préparation des communautés face aux évé-
nements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses et les inondations, qui affectent régulièrement la région du sahel
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6 ANNEXES 
 

6.1 SUIVI DU PAA 
 

  INDICATEURS   MOYENS DE VÉRIFICATION  HYPOTHÈSES 
  

IMPACT (OBJECTIF) :  
Sauver des vies et de biens des populations 
de Saouga lors des inondations  

Indicateur 1.1 : Le nombre de personnes , du bé-
tail et de  la récolte  secourus des inondations  
Cible : 70%  

 Rapport d ’évaluation  Conditions sociopolitiques favorables  ; la situation 
sécuritaire permet une intervention  
  

Résultat 1  (Actions préparatoires) : La popu-
lation de Saouga  est informée sur les 
risques d’inondations probable dans leur lo-
calité.  
 
Activité 1.1. :  Informer et sensibiliser les 
populations pour l’ évacuation  
 
Activité 1.2 :  Identifier les zones non inon-
dables  

Indicateur  1.1 : le nombre de personnes ayant 

reçus les sensibilisations  
Cible : 1500 personnes  
 
Indicateur  1.2 : des zones non - inondables ont 
été identifiés en temps opportun  
Cible : 1 

 
Indicateur 1.3 : Nombre de participants au projet 
se d éclarant satisfaits de l'assistance fournie  
Cible : 80%  

 
Sondages  
Rapport de sensibilisation  
Rapport d’activités  

 
La population est réceptive au message de sensi-
bilisation et d’évacuation  
 
Obtenir l’adhésion communautaire et administra-
tive pour l’occupation de la zone d’accueil  

Résultat 2 : Actions anticipatoires appro-
priées sont apportées à la population à 
risque des inondations à Saouga.  
 
Activité 2.1 :  Appui à l’évacuation  
Résultat  2.1 : Diminution de pertes en vie 
humaine, perte du cheptel et de s  récoltes.  
 
Activité 2.2 :  Distribution de kits de protec-
tion des documents administratifs  
 
Résultat 2.1  : Diminuer la perte de docu-
ments administratifs essentiels  

Indicateur  2.1 : le nombre de personnes, de bé-

tail et des récoltes évacués  
 
Cible : 1500 personnes  

 
Indicateur  2.1 : les ménages priorisés (les plus 
vulnérables) ont été particulièrement soutenus  
 
Cible : 215 ménages  
 
Indicateur 2.3  : nombre de personnes ayant reçu 
des kits de protection des documents adminis-
tratifs  
Cible : 1500 personnes  

 
Sondages  
Rapport de sensibilisation  
Rapport d’activités  

 

La population est réceptive au message de sensi-

bilisation et d’évacuation  

Utilisation des kits reçus pour protéger les docu-

ments    
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Indicateur 2.4 : Nombre de participants au projet 

se d éclarant satisfaits de l'assistance fournie  
 
Cible : 80%  

 

6.2 CHECK LIST : ACTIVITÉS MINIMALES ET AVANCÉES DE PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE (PHASE 1) 
 

 
Activités de préparation opérationnelle  Qui ? Quand ? 

 Mise à jour du PAA   

 Mise à jour des responsabilités et des personnes de contact  Chef de projet Oxfam et 
ATAD 

Au cours du mois 
de mai 

 Mise à jour du budget  Équipe Oxfam et ATAD Au cours du mois 
de mai 

 Mise à jour du plan opérationnel  Équipe projet  ATAD et 
Oxfam 

En mai 

 Mise à jour de l’évaluation de la situation en matière de sécurité  Responsable sécu rité En mai 

 Informations sur la situation et coordination avec les autres parties prenantes    

 Informez les parties prenantes au sein de votre organisation (Point focal du siège, l’unité fi-
nancière du bureau national, les RH, l’unité d’urgence, etc.)  

Manager EFSL  Attendu : 1 jour 
après réception 
de l’alerte  

 Informez les parties prenantes dans le pays ( Groupe de travail de l’AA, SE- CNSA, OCHA) EFSL Manager  Attendu : 2 jours 
après réception 
de l’alerte  
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 Informez l’équipe globale de WAHAFA EFSL Manager  Attendu : le même 
jour du déclen-
chement de l’ac-
tion 

 Préparation administrative et logistique    

 Activez l’outil/le logiciel de gestion de projet de l’organisation (BoQ, Réquisition, OPA) Officer EFSL  En mai  

 Vérifier et signer/valider les accords - cadres avec les partenaires pour les kits de protection 
des documents administratifs  

Logisticien Base  En mai 

 Préparation au financement    

 Communiquer la situation aux donateurs potentiels / WAHAFA  EFSL Manger Le jour de l’alerte  

 Signer / valider des contrats de financement  (OPA, MOU) Finance Manager  En mai 

 Préparation aux études / analyses / évaluations    

 Réviser la méthodologie et les données de base de l’évaluation des besoins  Officer Meal Oxfam  
Officier Meal ATAD 

En Mai 

 Réévaluer les critères de ciblage et la méthodologie (si nécessaire)  Coordinateur Meal juin 

 Préparation au MEAL (SERA)   

 Réviser et mise en œuvre du plan de suivi et d’évaluation  Coordinateur MEAL En Mai  

 Finaliser des outils pour les activités d’évaluation des besoins  Coordinateur MEAL En Mai 

 Préparation à la communication    
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 Vérifier, mettre à jour, préparer, imprimer et diffuser les fichiers pour les imprimer d' Informa-

tion, d'Éducation et de Communication (IEC) et de visibilité, y compris les formulaires de pro-

tection des données.  

Responsable Commu-
nication  

En Mai 

 Vérifier les règles et règlements du pays pour les permis / autorisations pour les activités de 

collecte de contenu dans le(s) lieu(x) du projet.  

Responsable Commu-
nication  

En mai 

 Vérifier les procédures d'approvisionnement internes pour les affectations de collecte et de 

production de contenu (si nécessaire et si les ressources internes ne sont pas disponibles).  

Responsable Commu-
nication  

En mai 

 Identifier à l'avance les services pigistes (freelance) pour les photographes, les vidéastes et 

les rédacteurs (si nécessaire et si les ressources internes ne sont pas disponibles)  

Responsable Commu-
nication  

En mai 

    

 


